

[서식]

# 사업계획서

기안번호	22-71	기안일자	2022.06.13
기안자	변가형	부서/직책	사업국/간사
계정과목	인도적지원사업	세목	해외구호사업
사업명	캄보디아 도서관 짓기 프로젝트 (도서관 건축, 준공식 진행, 모금 캠페인 기획)		

## 1. 사업목적

- 아동이 가진 잠재력과 가능성을 발휘하기 위해서는 교육 환경이 매우 중요하다. 이에 캄보디아 크라티에(크라체) 지역에 도서관을 건립하여 지역 아동 청소년들에게 교육의 기회를 제공하여 미래인재로 성장할 수 있는 디딤돌이 되도록 한다.
- 자원봉사 애원, HJ 메그놀리아 글로벌 의료 재단, 선문대학교 등 다양한 기관들과 파트너쉽을 통해 의료 및 교육봉사 활동을 실행하여 수혜지역에 도서관 건립을 비롯한 질 높은 서비스를 지원한다.
- 도서관 건립 및 완공식을 통해 캄보디아 내에 관계자들과 관계성을 확보하고 향후, GWPN 지도자 연계 사업으로 확장한다.

## 2. 사업개요

- 1) 사업명: 캄보디아 도서관 건축
- 2) 사업 장소: 캄보디아 크라티에 (크라체) 지역 내 초등학교  
①Kou Loab Primary School, ②Anh Chanh Primary School
- 3) 사업 기간:  
-도서관 건축: 6월 중순 착공, 12월 완공 예정  
-도서관 준공식 12월 말 예정  
-모금 캠페인 기간: 6월 13일 ~ 7월 31일
- 4) 주최/주관/후원:  
주최: (사) 세계평화여성연합  
주관: (사) 세계평화여성연합, 자원봉사 애원  
협력: (사) 세계평화여성연합 캄보디아 지부, 캄보디아 왕립행정학교(RSA)
- 5) 프로그램 및 내용:  
- 도서관 건축  
- 준공식 진행  
- 모금 캠페인 기획

### ※ 사업계획서 작성방법 및 유의사항

- ▶ 진행하는 사업 관련한 모든 내용을 작성합니다..
- ▶ 예산은 예결산보고서 양식(엑셀파일)을 작성하여 기안 시 함께 첨부합니다.
- ▶ 내용에 따라 수정하여 사용할 수 있습니다.

[서식]

# 사업계획서

## 3. 도서관 건축 건

### 1) 수혜 학교 선정(공립학교)

① 학교명 : Kou Loab Primary School

● 주소: Kou Loab Primary School,  
Ban Teay village, Kou Loab commune, Chet Borey district, Kratie province.

● 도서관 건축 규모: 81m<sup>2</sup> 또는 98m<sup>2</sup>, RSA와 확인 후 결정

● 학교 상세:

도서관 부지: 7m\*14m(30평형)

학생 수: 총 564명 / 유치원 22명, 초등학생 332명, 중학교 210명

학교 현황

- 학급 운영 : 유치원 1반 / 초등학교는 10반 / 중학교 5반
- 교실 건물은 총 2개 동, 초등학교는 NGO의 지원으로 건축, 중학교는 교육부 지원으로 건축, 교무실 건물은 주민지원 / 학교 예산으로 건축(2011년 착공하였으나 예산의 부족으로 2022년 완공)
- 학교에 축구장이 있어 고등학생들도 자주 오며, 지역주민들도 찾는 학교
- 전 교장 선생님이 현재 지역 동장 (33년간 교직 생활 한 사람으로서 도서관 건축이 꿈이었음)
- 지역주민 수: 5천 6백 명 (1천2백 세대)



② 학교명 : Anh Chanh Primary School

● 주소: Anh Chanh Primary School,  
Anh Chanh village, Da commune, Chet Borey district, Kratie province.

● 도서관 건축규모: 81m<sup>2</sup> 또는 98m<sup>2</sup>, RSA와 확인 후 결정

● 학교 상세:

도서관 부지: 8m\*10m(25평형)

학생 수: 총 719명 / 유치원 44명(1개 교실), 초등학교 425명, 중학교 250명

학교 현황

- 학급 운영 : 초등학교는 14개 반(오전 7반, 오후 7반) / 중학교 6개 반 종일 수업 진행 (한 반에 50~55명가량)
- 크라티에주에 내의 지역구에서 인구가 가장 많음 (주변에 마을이 10개 있음), 인구 1만 5천 명
- 교실 건물은 총 4개 동, 2개 동은 일본 비영리단체의 지원으로 건축 (yume school 건물 상태 양호)
- 추후 고등학교 건물 및 운동장 건물 건축을 위한 거대한 부지가 있음 (예산문제로 진행 X)

#### ※ 사업계획서 작성방법 및 유의사항

- ▶ 진행하는 사업 관련한 모든 내용을 작성합니다..
- ▶ 예산은 예결산보고서 양식(엑셀파일)을 작성하여 기안 시 함께 첨부합니다.
- ▶ 내용에 따라 수정하여 사용할 수 있습니다.

[서식]

# 사업 계획서



○ 학교 선정 이유:

- 학생 수에 따른 오전·오후 수업으로 교육 환경이 매우 열악함
- 학교 주변 지역의 인구가 증가하여 학생 수가 증가하고 있음
- 교장, 동장, 이장 간의 협동 관계가 잘 이루어 지고 있음
- 15개의 교실이 있지만 인원이 많아, 오후 수업 때 유치원 공간을 사용하기도 함
- 방과 후 프로그램과 다양한 교재 등이 필요하며, 선생님들의 의지가 매우 강함

2) 도서관 건축 견적

구성	산출 근거	81㎡(25평형)	98㎡(30평형)	총예산	
본관(도서관)	제곱미터 \$550	\$44,550	\$53,900	\$98,450	원화: 1억4천7백만원
내부설비	일괄 \$2,235	\$ 2,235	\$ 2,235	\$ 4,470	
외부 화장실	일괄 \$5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$10,000	
<b>합계</b>		<b>\$51,785</b>	<b>\$61,135</b>	<b>\$112,920</b>	

※ 내부설비: 책장, 교사용 책상·의자, 독서용 책상·의자

3) 건축비 송금 일정

- 1차: 6월 중순, 50,000달러
- 2차: 7월 말 예정, 50,000달러
- 3차: 8월 말 예정, 잔금 (12,920달러)

4. 모금 캠페인 기획

1) 캠페인 내용

- 캠페인 명: 지구가족사랑1%운동: 큰 꿈 도서관 짓기 프로젝트
- 주제: 당신의 후원으로 아이들이 작은 도서관에서 큰 꿈을 꿈꿉니다.
- 홍보물 내 삽입내용; 도서관의 역할, 지원내용, 수혜자, 모금 기간, 후원 계좌 및 QR코드, 주최주관
- 시안 참조

2) 모금 캠페인 기간: 6월 13일 ~ 7월 31일

※ 사업계획서 작성방법 및 유의사항

- ▶ 진행하는 사업 관련한 모든 내용을 작성합니다..
- ▶ 예산은 예결산보고서 양식(엑셀파일)을 작성하여 기안 시 함께 첨부합니다.
- ▶ 내용에 따라 수정하여 사용할 수 있습니다.

[서식]

## 사업계획서

		
포스터	홍보 배너	카드 뉴스 / 홈페이지 기재용

### 3) 기금 조달방안

-목표액: \$112,920 (원화: 약 1억 5천만 원)

조달방안	모금 예상액	참조
- 상반기 지구가족사랑1%운동 기금 잔액	3천만 원	
- 일본 여성연합 Giving for Good 기부금	2천만 원	총 모금액의 20% 한국 기부
- 온라인 캠페인 모금 (MRM)/홈페이지	2천만 원	우크라이나 모금 시 약 600만 원 모였음
- 가정연합·여성연합 지부 캠페인 모금	5천만 원	지부 공유용 사진, 문구 작성
- 기관·기업 기부금	1천만 원	
- 독지가 모금(고액 후원자)	2천만 원	
<b>합계</b>	<b>1억 5천만 원</b>	

\* 고액 기부자 우대(안): 캄보디아 도서관 현판에 기부자 명 등재

- 기관, 단체: 1천만 원 이상을 기부한 자

- 개인: 500만 원 이상을 기부한 자

### 5. 준공식 계획 (안)

사업개요

- 1) 사업명: 캄보디아 도서관 준공식
- 2) 사업 장소: 캄보디아 크라티에 (크라체) 지역 내 초등학교  
 ①Kou Loab Primary School, ②Anh Chanh Primary School
- 3) 사업 기간: 12월 하순 (일정 미정)
- 4) 프로그램 일정 (안): 상세사항은 추후 결정
- 5) 준공식 참석 인원(한국): 약 15명 예정

#### ※ 사업계획서 작성방법 및 유의사항

- ▶ 진행하는 사업 관련한 모든 내용을 작성합니다..
- ▶ 예산은 예결산보고서 양식(엑셀파일)을 작성하여 기안 시 함께 첨부합니다.
- ▶ 내용에 따라 수정하여 사용할 수 있습니다.

[서식]

# 사업계획서

## 6. 업무 진행 관련 담당자 및 연락처

- 본부 총괄: 김보호 국장 (010-5383-4842)
- 본부 실무: 변가형 간사 (010-9528-0821)
- 캄보디아 재정 담당자: 타카하시 유카 캄보디아 여성연합 회장 (lotusblooms@hotmail.com)
- 캄보디아 건축 담당자: RSA 왕립행정학교 부총장

## 7. 홍보 방안

- 1) 홍보자료: 카드 뉴스, 모금 포스터, 배너, 기사문, 공문 등
- 2) 홍보처 : 홈페이지, 페이스북, 인스타그램, 언론 보도
- 3) 홍보 일정: 모금 기간, 중간 보고, 준공식 이후
- 4) 홍보 방안
  - ① 카드 뉴스, 모금 포스터 작성하여 홈페이지, 페이스북 인스타그램 등 온라인상 업로드
  - ② 카카오톡 채널, 문자 메시지 발송 (1회: 6월 15일, 2회: 7월 1일, 3회: 7월 15일)
  - ③ 지부 현장에서 거리 모금 등에 활용할 수 있도록 배너, 포스터, 현지 학교 정보 공유
  - ④ 기관 기업 등 모금 협조 요청 공문 발송
  - ⑤ 여성연합 각종 행사 진행 시 짧은 광고 시간을 활용하여 여성연합 임원 이사, 참석자 등의 모금 참여 유도

## 8. 업무 진행 일정(타임테이블)

일정	일정 상세
5월 15~20일 / 6월 초	사전답사 / 사업 기획안 작성
6월 초	도서관 건축 부지 확정 및 진행 상황 확인 (수시 진행)
6월 중순	도서관 건축 착공 (일부 비용 선지급)
6월 중순	캠페인 모금 관련 자료 준비
6월 13일~7월 31일	모금 시행
12월 초	도서관 완공
12월 하순	도서관 완공식
12월 하순	결과 보고

### ※ 사업계획서 작성방법 및 유의사항

- ▶ 진행하는 사업 관련한 모든 내용을 작성합니다..
- ▶ 예산은 예결산보고서 양식(엑셀파일)을 작성하여 기안 시 함께 첨부합니다.
- ▶ 내용에 따라 수정하여 사용할 수 있습니다.